

## ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

Инициатор проекта	Филипская С.Н.
Наименование проекта	Сетевое взаимодействие по профориентации старшеклассников Абинского района
Направление проекта	Сфера образования
Вид проекта	Муниципальный
Цель проекта	Развитие муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Абинский район	Соответствует
Направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Абинский район	Повышение качества образования в муниципальных образовательных организациях.
Направленность на достижение планируемых значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Абинский район, планируемые к достижению целевые показатели	Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. Осуществление взаимодействия общеобразовательных организаций (далее – ОО) с профессиональными образовательными организациями, учреждения дополнительного образования Абинского района. Обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности.
Результаты реализации проекта	Участие обучающихся в днях открытых дверей в учреждениях СПО, Вузах Краснодарского края. Проведение дней открытых дверей в учреждениях дополнительного образования. Проведение онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» направленных на раннюю профориентацию. Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ №9,10,20,31,32,14. Организация недельных профессиональных проб на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ».
Необходимый объем финансирования	695 000.00
Необходимость участия в реализации проекта не менее двух органов местного самоуправления, структурных подразделений, муниципальных учреждений администрации муниципального образования Абинский район	МКУ «Информационно-методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации)» муниципального образования Абинский район, общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район, организации дополнительного образования Абинского района
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2021 – 2025 годы
Предполагаемая команда проекта	Управление образования и молодежной политики

	администрации муниципального образования Абинский район, МКУ «Информационно-методический центр в системе дополнительного педагогического образования (повышения квалификации)» муниципального образования Абинский район, МБУ ДО СЮТ, МКУ ЦВР «Патриот», общеобразовательные организации муниципального образования Абинский район (24 школы).
Продолжительность реализации	С 25 марта 2022 года по 1 декабря 2022 года
Необходимость реализации, обусловленная вниманием к проекту или программе федеральных и краевых органов государственной власти	Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование».
Опыт реализации аналогичных проектов	Имеется

Исполняющий обязанности начальника  
управления образования  
и молодежной политики администрации  
муниципального образования  
Абинский район




Е.Г.Марукян

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава муниципального образования  
Абинский район  
В.А.Иванов

Команда проекта  
Сетевое взаимодействие по профорientации  
старшеклассников Абинского района

№ п/п	ФИО должностного лица	Должность	Функциональное направление
1.	Уривский Н.И	заместитель главы муниципального образования Абинский район	координатор проекта
2.	Филипская С.Н.	начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район	руководитель проекта инициатор проекта
3.	Марукян Е.Г.	заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район	участник проекта
4.	Рожик Л.Г.	главный специалист управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район	участник проекта
5.	Елефтериادي Е.В.	и.о. директора МКУ «ИМЦ ДПО»	участник проекта
6	Руководители	директора общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования муниципального образования Абинский район	участник проекта

Заместитель главы  
муниципального образования  
Абинский район



Н.И. Уривский

Исполняющий обязанности начальника  
управления образования  
и молодежной политики администрации муниципального  
образования Абинский район



Е.Г.Марукян

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава муниципального образования  
Абинский район  
\_\_\_\_\_ В.А.Иванов  
\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
Сетевое взаимодействие по профориентации  
старшеклассников Абинского района

Наименование направления	Образование	
Наименование проекта	Сетевое взаимодействие по профориентации старшеклассников Абинского района	
Краткое наименование проекта	Управление муниципальной системой оценки качества образования	
Срок начала и окончания проекта	25 марта 2022	по 1 декабря 2022 года
Куратор проекта	Уривский Н.И. – заместитель главы муниципального образования Абинский район	
Руководитель проекта	Филипская С.Н.– начальник управления образования и молодежной политики	
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Марукян Е.Г.- заместитель начальника управления, Елефтериади Е.В.- и.о.директора МКУ «ИМЦ ДПО», Рожик Л.Г.-главный специалист управления образования, директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	
Инициатор проекта	Филипская С.Н. – начальник управления образования и молодежной политики	

**2. Содержание проекта**

Цель и задачи проекта	Создание целостной муниципальной системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Организация недельных профессиональных проб на базе учреждений дополнительного образования детей.					
Показатели проекта и их значения по годам*	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение (1 год)	Период, год		
				1-ый этап	2-ой этап	2021 год
	количество учреждений - участников в мероприятиях профориентационной направленности	ед.	27	27	27	27

<p>Результаты и требования к результатам проекта</p>	<p>Проведение дней открытых дверей в учреждениях дополнительного образования (3). Участие в онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» направленных на раннюю профориентацию (3). Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ №9,10,20,31,32,14 (6). Организация недельных профессиональных проб на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот» (3).</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта</p>	<p>Создание модели сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций (далее – ОО) с профессиональными образовательными организациями, учреждения дополнительного образования Абинского района. Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих и обеспечивающих систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Организационно-методическое сопровождение деятельности по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Проведение онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию. Проведение «Дней открытых дверей» в учреждениях дополнительного образования муниципального дня профориентации. Создание банка основных и дополнительных образовательных программ, и модулей по реализации учебных предметов естественнонаучного цикла в сетевом формате. Наличие кабинетов – творческих лабораторий – кабинетов проектной деятельности, в том числе на площадках «Точка роста»</p>

### 3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
<b>Сетевое взаимодействие по профориентации старшеклассников Абинского района</b>			
1	Разработка нормативных и распорядительных документов, регламентирующих и обеспечивающих систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся	План работы УО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся	31 марта
2	Определение в ОО работника и закрепления в его должностной инструкции функции по организации самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся	Список ответственных в организациях по профориентационной работы	31 марта

3	Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных проектах, направленных на раннюю профориентацию	фотоматериалы	1-30 апреля
4	Организация недельных профессиональных проб на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот».	фотоматериалы	1 июня -по 25 июня
5	Создание кабинетов – творческих лабораторий – кабинетов проектной деятельности – в том числе на базе учебных мастерских ОО и площадках «Точка роста»	фотоматериалы	31 августа
6	Организация взаимодействия с учреждениями МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот; ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи- Альянс	договор о сетевом взаимодействии	31 августа
7	Заключение школами с обучающимися договоров о целевом обучении в ВУЗах, СПО края.	Информационная справка	31 августа
8	Открытие профильных классов в средних общеобразовательных организациях	Учебный план школы	31 августа
9	Организация Дней открытых дверей на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот».	фотоматериалы	2-31 сентября
10	Участие учащихся 9-11 классов в профессиональных пробах в учреждениях и предприятиях муниципального образования Абинский район	фотоматериалы	15 сентября -30 сентября 1 октября - 25 октября
11	Совместная работа управления образования и молодежной политики администрации МО Абинский район, МКУ «ИМЦ ДПО» с ГКУ КК ЦЗН Абинского района по информированию учащихся 9-11-х классов о «рынке труда» района, края. Организация экскурсий на предприятия МО Абинский район.	фотоматериалы	15 сентября -30 сентября 1 октября - 25 октября
12	Погружение в профессию обучающихся школ 5,10,30,42 на базе ГБПОУ КК «Ахтырский техникум	договор о сетевом взаимодействии	15 сентября -30 сентября 1 октября - 25

	Профи- Альянс		октября
13	Обмен опыта по теме «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». Совещание директоров, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.	фотоматериалы	10-30 октября
14	Размещение информации в сети интернет	Скриншоты официальных страниц сайта	1 октября -1 ноября 2022 года
15	Отчёт о выполнении плана совместных мероприятий по выполнению комплекса мер по организации профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений Абинского района в 2022 году.	Отчет	15 -30 ноября

#### 4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
<b>Ключевые риски</b>		
1.	Отсутствие сформированной компетентности кадров	-курсы повышения квалификации; - проведение проектных семинаров, мастер-классов и т. д.; -консультирование всех категорий участников
<b>Возможности</b>		
1.	Эффективная организация профориентационной работы в образовательных организациях Абинского района	Использование ресурсов организаций дополнительного, профессионального и высшего образования, дистанционного образования, центров занятости населения, предприятий и организаций реального сектора экономики

#### 5. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края	Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование»
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2021 – 2025 годы
Формальные основания для инициации	Эффективная организация профориентационной работы в образовательных организациях Абинского района
Дополнительная информация	-


6. Бюджет проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Уровни бюджетного финансирования, млн. руб.	Год реализации				Всего
			1-ый год	2-ой год	3-ий год	№ год	
Бюджетные источники, тыс. руб.	Приобретение Class VR комплекта оборудования нового поколения для обучения в VR/AR с контроллерами и кубами (для 8 учащихся), 1 год подписки	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	695000,00	-	-	-	-
	Итого:		695000,00	-	-	-	-
Внебюджетные источники, тыс. руб.			-	-	-	-	-
Итого			695000,00	-	-	-	-

## 7. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных
1.	Охват учреждений участвующих в профориентационных мероприятиях	Ед.	Путем суммирования учреждений, участвующих в мероприятиях, в: участия дней открытых дверей в ДОП, СПО, ВУз, уроков и т.д.	27	Сумма количества мероприятий по итоговому показателям	Управление образования
2.	Открытие центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Ед.	Путем суммирования количества учреждений	6	Сумма школ	Управление образования

Заместитель главы муниципального образования Абинский район



Н.И. Уривский

Исполняющий обязанности начальника управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район



Е.Г. Марукян

## СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА

**Название проекта:** Сетевое взаимодействие по профориентации  
старшеклассников Абинского района

Дата начала: 25 марта 2022 года

Срок выполнения: 1 декабря 2022 года

Куратор проекта	Уривский Николай Иванович – заместитель главы муниципального образования Абинский район
Руководитель проекта	Филипская Светлана Николаевна – начальник управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район
Исполнители и соисполнители проекта	Марукян Е.Г.- заместитель начальника управления, Рожик Л.Г.-главный специалист управления образования, Елефтериادي Е.В.- и.о.директора МКУ «ИМЦ ДПО», директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
Разработчик плана	Марукян Е.Г.- заместитель начальника управления

### Календарный план-график управления проектом

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка нормативных и распорядительных документов, регламентирующих и обеспечивающих систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся	1	31 марта	31 марта	План работы УО по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования


№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
2	Определение в ОО работника и закрепления в его должностной инструкции функции по организации самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся	1	31 марта	31 марта	Список ответственных в организациях по профориентационной работы	директора общеобразовательных организаций
3	Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных проектах, направленных на раннюю профориентацию	26	1 апреля	30 апреля	фотоматериалы	директора общеобразовательных организаций
4	Организация недельных профессиональных проб на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот».	20	1 июня	25 июня	фотоматериалы	Рожик Л.Г., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
5	Создание кабинетов – творческих лабораторий – кабинетов проектной деятельности – в том числе на базе учебных мастерских ОО и площадках «Точка роста»	1	31 августа	31 августа	фотоматериалы	Марукян Е.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций
6	Организация взаимодействия с учреждениями МБУ ДО СЮТ,	1	31 августа	31 августа	договор о сетевом взаимодействии	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г.,

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот»; ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс					Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
7	Заключение школами с обучающимися договоров о целевом обучении в ВУЗах, СПО края.	1	31 августа	31 августа	Информационная справка	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
8	Открытие профильных классов в средних общеобразовательных организациях	1	31 августа	31 августа	Учебный план школы	директора общеобразовательных организаций
9	Организация Дней открытых дверей на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот».	26	2 сентября	31 сентября	фотоматериалы	Рожик Л.Г., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
10	Участие учащихся 9-11 классов в профессиональных пробах в учреждениях и предприятиях муниципального образования Абинский район	12 22	15 сентября 1 октября	30 сентября 25 октября	фотоматериалы	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
11	Совместная работа управления образования и молодежной политики администрации МО Абинский район, МКУ «ИМЦ ДПО» с ГКУ КК ЦЗН Абинского района по информированию учащихся 9-11-х классов о «рынке труда» района, края. Организация экскурсий на предприятия МО Абинский район.	12 22	15 сентября 1 октября	30 сентября 25 октября	фотоматериалы	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
12	Погружение в профессию обучающихся школ 5,10,30,42 на базе ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи- Альянс	12 22	15 сентября 1 октября	30 сентября 25 октября	договор о сетевом взаимодействии	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
13	Обмен опыта по теме «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». Совещание директов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.	16	10 октября	30 октября	фотоматериалы	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
14	Размещение информации в сети интернет	26	1 октября 2022 года	1 ноября 2022 года	Скриншоты официальных страниц сайта	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и


№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
						организаций дополнительного образования
15	Отчёт о выполнении плана совместных мероприятий по выполнению комплекса мер по организации профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений Абинского района в 2022 году.	12	15 ноября	30 ноября	Отчет	Марукян Е.Г., Рожик Л.Г., Елефтериادي Е.В., директора общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования

Заместитель главы муниципального образования Абинский район




Н.И. Уривский

Исполняющий обязанности начальника управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования Абинский район



Е.Г.Марукян


Утверждаю:  Глава  
муниципального образования Абинский район  
В.А.Иванов

Повышение уровня антитеррористической безопасности в образовательных организациях  
(25.03.2022 - 1.12.2022)

Куратор проекта - Уривский Н.И.  
Инициатор проекта - Филипская С.Н.

№ п/п	Мероприятие	31.03	1-30.04	1-25.06	31.08	2-31.09	15-30.09	1-25.10	10-30.10	1.10-01.11	15-30.11
1	Разработка нормативных и распорядительных документов, регламентирующих и обеспечивающих систему работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся										
2	Определение в ОО работника и закрепления в его должностной инструкции функции по организации самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся										
3	Организация участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных проектах, направленных на раннюю профориентацию										
4	Организация недельных профессиональных проб на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот».										
5	Создание кабинетов – творческих лабораторий – кабинетов проектной деятельности – в том числе на базе учебных мастерских ОО и площадках «Точка роста»										
6	Организация взаимодействия с учреждениями МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот; ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи- Альянс										
7	Заключение школами с обучающимися договоров о целевом обучении в ВУЗах, СПО края.										
8	Открытие профильных классов в средних общеобразовательных организациях										
9	Организация Дней открытых дверей на базе МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО «ДДТ», МКУ ЦВР «Патриот».										
10	Участие учащихся 9-11 классов в профессиональных пробах в учреждениях и предприятиях муниципального образования Абинский район										
11	Совместная работа управления образования и молодежной политики администрации МО Абинский район, МКУ «ИМЦ ДПО» с ГКУ КК ЦЗН Абинского района по информированию учащихся 9-11-х классов о «рынке труда» района, края. Организация экскурсий на предприятия МО Абинский район.										
12	Погружение в профессию обучающихся школ 5,10,30,42 на базе ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи- Альянс										
13	Обмен опытом по теме «Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся». Совещание директов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.										
14	Размещение информации в сети интернет										
15	Отчёт о выполнении плана совместных мероприятий по выполнению комплекса мер по организации профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных учреждений Абинского района в 2022 году.										

Исполняющий обязанности начальника  
управления образования и молодежной политики  
администрации муниципального образования Абинский район



Е.Г.Марукян