

ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

Инициатор проекта	Марукян Е.Г. – исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район
Наименование проекта	Поддержка одаренных детей в муниципальном образовании Абинский район
Направление проекта	Сфера образования
Вид проекта	Муниципальный
Цель проекта	поддержка одаренных детей муниципального образования Абинский район
Соответствие стратегии социально-экономического развития муниципального образования Абинский район	Соответствует в повышении эффективности расходов бюджета муниципального образования Абинский район
Направленность на повышение уровня жизни населения муниципального образования Абинский район	Системный подход к выстраиванию взаимодействия с одаренными детьми позволит максимально создать условия для возможности получения не только базового образования, но и к развитию индивидуальных способностей ребенка.
Направленность на достижение планируемых значений показателей социально-экономического развития муниципального образования Абинский район, планируемые к достижению целевые показатели	Создание условий для повышения качества образования в муниципальных образовательных организациях.
Результаты реализации проекта	- проведен конкурсный отбор талантливых и одаренных детей в детские оздоровительные лагеря. - 7 обучающихся, прошедших конкурсный отбор среди талантливых и одаренных детей направлены в детские оздоровительные лагеря.
Необходимый объем финансирования из средств местного бюджета	425,0 тыс. руб.
Необходимость участия в реализации проекта не менее двух органов местного самоуправления, структурных подразделений, муниципальных учреждений администрации муниципального образования Абинский район	Управление образования администрации муниципального образования Абинский район, МБУ ДО «Дом детского творчества»
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2021 -2025 годы Муниципальная программа «О поддержке и развитии одаренных детей в муниципальном образовании Абинский район на 2021 - 2025 годы»
Предполагаемая команда проекта	Управление образования и молодежной политики муниципального образования Абинский район, Управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Абинский район, МБУ ДО «Дом детского творчества», общеобразовательные организации
Продолжительность реализации	январь 2023 г.- август 2023 г.
Необходимость реализации, обусловленная вниманием к проекту или программе федеральных и краевых органов	Национальный проект «Современная школа»

государственной власти	
Опыт реализации аналогичных проектов	Отсутствует

Исполняющий обязанности начальника
управления образования



Е.Г.Марукян

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального
образования Абинский район
В.А. Иванов

Команда проекта

«Поддержка одаренных детей в муниципальном образовании Абинский район»

№ п/п	ФИО должностного лица	Должность	Функциональное направление
1.	Браниш С.Г.	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район	Координатор проекта
2.	Марукян Е.Г.	Исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район	Инициатор проекта
3.	Тарада Л.Б.	Педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества»	Руководитель проекта
4.	Уривский Н.И.	Заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район	Участник проекта
5.	Вавулина Л.В.	Заместитель начальника отдела культуры	Участник проекта
6.	Масияди А.В.	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Абинский район	Участник проекта
7.	Шугаева М.А.	Исполняющий обязанности начальника управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Абинский район	Участник проекта

		образования Абинский район	
8.	Бирюков А.Л.	Председатель Совета муниципального образования Абинский район	Участник проекта
9.	Трещева Светлана Борисовна	Депутат Совета муниципального образования Абинский район	Участник проекта
10.	Ломекина А.А.	Главный специалист управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Абинский район	Участник проекта
11.	Генералова Н.И	Заведующий сектором материально-технического обеспечения	Участник проекта
12.	Марченко Я.Р.	Главный специалист отдела правового и материально-технического обеспечения управления образования	Участник проекта
13.	Григорьевна Ирина Ивановна	Директор Центра бухгалтерского учета и отчетности	Участник проекта

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Абинский район

Исполняющий обязанности начальника
управления образования





С.Г. Браниш

Е.Г. Марукян

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального
образования Абинский район
В. А. Иванов

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Поддержка одаренных детей в муниципальном образовании Абинский район»

Наименование направления	Образование
Наименование проекта	«Поддержка одаренных детей в муниципальном образовании Абинский район»
Краткое наименование проекта	«Поддержка одаренных детей в муниципальном образовании Абинский район»
Срок начала и окончания проекта	с 9 января 2023 года по 31 августа 2023 года
Куратор проекта	Браниш С.Г.- исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район
Руководитель проекта	Тарада Л.Б., педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Управление образования и молодежной политики муниципального образования Абинский район, Управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Абинский район, МБУ ДО «Дом детского творчества», общеобразовательные организации
Инициатор проекта	Марукян Е.Г.– исполняющий обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район

2. Содержание проекта

Цель и задачи проекта	Цель: поддержка одаренных детей а муниципальном образовании Абинский район Задачи: 1. модернизировать систему выявления талантливых и одарённых обучающихся Абинского района. 2. провести конкурсный отбор среди талантливых и одаренных детей для организации отдыха в детских оздоровительных лагерях 3. направить детей, прошедших конкурсный отбор в детские оздоровительные лагеря.			
Показатели	Показатель	Тип показателя	Базовое	Период, год

проекта и их значения по годам*		(основной, аналитический, показатель второго уровня)	значение (год)	1-ое полугодие	2-е полугодие	2023-2024 гг
	Организация отбора и направление талантливых одаренных детей в детские оздоровительные лагеря	аналитический	0 %	-	100%	100 %
Результаты и требования к результатам проекта	<p>- проведен конкурсный отбор талантливых и одаренных детей в детские оздоровительные лагеря.</p> <p>- 7 обучающихся, прошедших конкурсный отбор среди талантливых и одаренных детей направлены в детские оздоровительные лагеря.</p>					
Описание модели функционирования результатов проектов и достижения показателей проекта	<p>1. Создание единого Банка данных достижений одаренных детей обеспечит единую систему учета талантливых детей и молодежи в Абинском районе</p> <p>2. Организация отбора и направления талантливых одаренных детей в детские оздоровительные лагеря</p>					

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок
1	Подготовка к проведению отбора талантливых и одаренных детей	Контрольная точка (информационное письмо о проведении отбора)	11.01.2023
2	Сбор пакета документов для отбора талантливых и одаренных детей	Контрольная точка (список обучающихся)	20.01.2023
3	Формирование базы данных индивидуальных достижений обучающихся за три года	Контрольная точка (банк данных достижений одаренных детей)	25.01.2023
4	Передача пакета документов для отбора талантливых и одаренных детей в	Контрольная точка (сопроводительное)	25.01.2023

	комиссию по распределению путевок для талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря	письмо)	
5	Проведение отбора талантливых и одаренных детей и передача протокола в управление образования администрации муниципального образования Абинский район	Контрольная точка (протокол заседания комиссии)	15.02.2023
6	Внесение изменений для утверждения на сессию Совета муниципального образования Абинский район решения Совета муниципального образования Абинский район от 31.08.2022 № 327-с «Об отборе и направлении талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря»	Контрольная точка (решение Совета муниципального образования Абинский район)	28.02.2023
7	Внесение изменений в программу «Развития образования» на 2021-2025 годы в части выделения денежных средств п. 88 «приобретение путевок для направления талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря»	Контрольная точка (постановление администрации муниципального образования Абинский район)	15.03.2023
8	Сбор коммерческих предложений для приобретения путевок для направления талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря	Контрольная точка (коммерческие предложения)	10.03.2023
9	Формирование проекта письма главы муниципального образования Абинский район Директору ВДЦ «Орлёнок» о зачислении детей на дополнительные программы ФГБОУ «ВДЦ «Орленок»	Контрольная точка (письмо в ВДЦ «Орленок»)	15.03.2023
10	Заключение контракта на приобретение путевок для направления талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря	Контрольная точка (контракт на приобретение путевок)	20.04.2023
11	Оплата приобретенных путёвок для одаренных детей	Контрольная точка (платежное поручение)	30.05.2023
12	Выдача путевок детям, прошедшим отбор среди талантливых и одаренных детей Абинского района	Контрольная точка (путевки в детский оздоровительный лагерь)	28.05.2023

13	Формирование личных дел детей, прошедших отбор, включающих в себя документы в соответствии с требованиями детских оздоровительных лагерей	Контрольная точка (личные дела)	29.05.2023
14	Размещение информации мерах поддержки талантливых и одаренных детей в Абинском районе в СМИ и сети интернет	Контрольная точка (копия газеты, скриншоты)	19.06.2023
15	Подведение итогов проекта	Контрольная точка (отчет о реализации проекта)	31.08.2023

4. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
Ключевые риски		
1.	Обстоятельства непреодолимой силы	Перенос сроков проведения мероприятий
2.	Незаинтересованность родителей и детей в участии в мероприятиях, направленных на поддержку талантливых детей и молодежи	Обеспечение информационно-методической поддержки родительской общественности о работе в направлении поддержки одаренных детей.
Возможности		
1.	Обеспечение поддержки талантливых детей и молодежи	Организация системы информационно-методического сопровождения мероприятий направленных на поддержку талантливых детей и молодежи, на развитие сетевого взаимодействия и повышения статуса образовательных учреждений Абинского района в глазах родительской общественности.
2.	Формирование устойчивой мотивации у родителей (законных представителей) воспитанников к участию в мероприятиях направленных на выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи	Создание условий для эффективного взаимодействия педагогического актива с родителями (законными представителями) обучающихся, социальными партнерами, учреждениями дополнительного образования МО Абинский район, направленной на развитие одаренных детей.

6. Описание проекта

Связь с государственными программами Российской Федерации и Краснодарского края	Национальный проект «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка»)
---	---

Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа муниципального образования Абинский район «Развитие образования» на 2021 - 2025 годы Муниципальная программа «О поддержке и развитии одаренных детей в муниципальном образовании Абинский район на 2021 - 2025 годы»
Формальные основания для инициации	- создание муниципальной системы поддержки одаренных детей обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации его интересов и потребностей через систему основного и дополнительного образования Абинского района.
Дополнительная информация	-

6. Бюджет проекта

Источники финансирования	Наименование мероприятия проекта	Уровни бюджетного финансирования, тыс. руб.	Год реализации				Всего	
			1-ый год	2-ой год	3-ий год	№ год		
Бюджетные источники, тыс. руб.	Материально – техническое оснащение	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	
			Краевой бюджет	-	-	-	-	-
				Местный бюджет	425,0 тыс. руб.	-	-	-
	Итого:							425,0 тыс. руб..

7. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации	Ответственный за сбор данных
1.	Организация отбора и направления талантливых одаренных детей в детские оздоровительные лагеря	%	Количество одаренных детей, прошедших отбор для направления в детские оздоровительный лагеря	100 %	мониторинг	Тарада Л.Б

Исполняющий обязанности
заместитель главы муниципального
образования Абинский район



С.Г. Браниш

Исполняющий обязанности начальника
управления образования

Е.Г. Марукян

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального образования
Абинский район

В. А. Иванов

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
«Поддержка одаренных детей в муниципальном образовании
Абинский район»

Дата начала: 9 января 2023 года

Срок выполнения: 31 августа 2023 года.

Куратор проекта	Браниш С.Г.- исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Абинский район
Руководитель проекта	Тарада Л.Б, педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район
Исполнители и соисполнители проекта	Управление образования и молодежной политики муниципального образования Абинский район, Управление по вопросам семьи и детства муниципального образования Абинский район, МБУ ДО «Дом детского творчества», общеобразовательные организации
Разработчик плана	Гудкова Г.Е, директор МБУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район Тарада Л.Б., педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район

Календарный план-график управления проектом

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
1	Подготовка к проведению отбора талантливых и одаренных детей	1	11.01.2023	11.01.2023	информационное письмо о проведении отбора	Уривский Н.И
2	Сбор пакета документов для отбора талантливых и одаренных детей	8	12.01.2023	20.01.2023	список обучающихся	Тарада Л.Б.
3	Формирование базы данных индивидуальных достижений обучающихся	5	20.01.2023	25.01.2023	банк данных достижени	Тарада Л.Б.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	за три года				й одаренных детей	
4	Передача пакета документов для отбора талантливых и одаренных детей в комиссию по распределению путевок для талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря	5	20.01.2023	25.01.2023	сопроводительное письмо	Уривский Н.И
5	Заседание комиссии по отбору талантливых и одаренных детей и передачи протокола в управление образования администрации муниципального образования Абинский район	1	15.02.2023	15.02.2023	протокол заседания комиссии	Шугаева М.А.
6	Внесение изменений для утверждения на сессию Совета муниципального образования Абинский район в п 2.7 «о приобретении и выдаче путевок» решения Совета муниципального образования Абинский район от 31.08.2022 № 327-с «Об отборе и направлении талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря»	1	28.02.2023	28.02.2023	Решение Совета муниципального образования Абинский район	Уривский Н.И
7	Внесение изменений в программу «Развития образования» на 2021-2025 годы п. 88	29	17.02. 2023	15.03.2023	постановление администрации	Генералова Н.И.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	«приобретение путевок для направления талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря»				муниципального образования Абинский район	
7.1	Подготовка письма о выделении средств на приобретение путевок для направления талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря	1	17.01.2023	17.01.2023	письмо о выделении денежных средств	Генералова Н.И.
7.2	Подготовка постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования» на 2021-2025 годы	21	17.02.2023	10.03.2023	Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования» на 2021-2025 годы	Генералова Н.И.
7.3	Согласование постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования» на 2021-2025 годы	21	17.02.2023	10.03.2023		
7.4	Рассылка постановления о внесении изменений в муниципальную программу «Развития образования» на 2021-2025 годы заинтересованным лицам	5	10.03.2023	15.03.2025		
8	Сбор коммерческих предложений для приобретения путевок для направления талантливых и одаренных детей муниципального	10	01.03.2023	10.03.2023	коммерческие предложения	Марченко Я.Р.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря					
9	Формирование проекта письма главы муниципального образования Абинский район Директору ВДЦ «Орлёнок» о зачислении детей на дополнительные программы ФГБОУ «ВДЦ «Орленок»	10	10.03.2023	15.03.2023	письмо в ВДЦ «Орленок»	Генералова Н.И. Тарада Л.Б.
10	Заключение контракта на приобретение путевок для направления талантливых и одаренных детей муниципального образования Абинский район в детские оздоровительные лагеря	10	10.04.2023	20.04.2023	контракт на приобретение путевок	Марченко Я.Р.
11	Оплата приобретенных путевок для одаренных детей	41	20.04.2023	30.05.2023	платежное поручение	Григорьева И.И.
12	Выдача путевок детям, прошедшим отбор среди талантливых и одаренных детей Абинского района	5	23.05.2023	28.05.2023	путевки в детский оздоровительный лагерь	Уривский Н.И
13	Формирование личных дел детей, прошедших отбор, включающих в себя документы в соответствии с требованиями детских оздоровительных лагерей	10	19.05.2023	29.05.2023	личные дела	Тарада Л.Б.
14	Размещение информации мерах поддержки талантливых и одаренных детей в Абинском районе в СМИ и сети интернет	20	30.05.2023	19.06.2023	копия газеты, скриншоты	Тарада Л.Б.
15	Подведение итогов	41	20.06.2023	31.08.2023	отчет о	Тарада Л.Б.

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
	проекта				реализации проекта	

Заместитель главы муниципального образования Абинский район



С.Г. Браниш

Исполняющий обязанности начальника управления образования



Е.Г. Марукян